

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ αρ. απόφ. 1/2005

Description

Με την 1/2005 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως διαιτητικού δικαστηρίου, επιδικάσθηκε (και στη συνέχεια εισπράχθηκε) ποσό περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ υπέρ της εντολέως μας, τεχνικής εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α, κατά του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών – Μουσείου Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης, για συμπληρωματικές εργασίες που εκτελέσθηκαν από την εντολέα μας – ανάδοχο της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του εναγομένου.